
1 L 1 J 1 V 1 L Férié 1 M Férié 1 S 1 L MEP 1 J 1 D 1 M 1 V Férié 1 D

2 M MEP 2 V 2 S 2 M MEP 2 J 2 D 2 M 2 V 2 L 2 M 2 S 2 L

3 M 3 S 3 D 3 M 3 V 3 L 3 M 3 S 3 M 3 J 3 D 3 M

4 J 4 D 4 L 4 J 4 S 4 M 4 J 4 D 4 M 4 V 4 L 4 M

5 V 5 L 5 M 5 V 5 D 5 M 5 V 5 L 5 J 5 S 5 M 5 J

6 S 6 M 6 M 6 S 6 L 6 J 6 S 6 M 6 V 6 D 6 M 6 V

7 D 7 M 7 J 7 D 7 M 7 V 7 D 7 M 7 S 7 L 7 J 7 S

8 L 8 J 8 V 8 L 8 M Férié 8 S 8 L 8 J 8 D 8 M 8 V 8 D

9 M 9 V 9 S 9 M 9 J Férié 9 D 9 M 9 V 9 L MEP 9 M 9 S 9 L MEP

10 M 10 S 10 D 10 M 10 V 10 L MEP 10 M 10 S 10 M 10 J 10 D 10 M

11 J 11 D 11 L MEP 11 J 11 S 11 M 11 J 11 D 11 M 11 V 11 L Férié 11 M

12 V 12 L 12 M 12 V 12 D 12 M 12 V 12 L 12 J 12 S 12 M 12 J

13 S 13 M 13 M 13 S 13 L 13 J 13 S 13 M 13 V 13 D 13 M 13 V

14 D 14 M 14 J 14 D 14 M 14 V 14 D 14 M 14 S 14 L 14 J 14 S

15 L 15 J 15 V 15 L 15 M 15 S 15 L 15 J Férié 15 D 15 M 15 V 15 D

16 M 16 V 16 S 16 M 16 J 16 D 16 M 16 V 16 L 16 M 16 S 16 L

17 M 17 S 17 D 17 M 17 V 17 L 17 M 17 S 17 M 17 J 17 D 17 M

18 J 18 D 18 L 18 J 18 S 18 M 18 J 18 D 18 M 18 V 18 L MEP 18 M

19 V 19 L MEP 19 M 19 V 19 D 19 M 19 V 19 L MEP 19 J 19 S 19 M 19 J

20 S 20 M 20 M 20 S 20 L Férié 20 J 20 S 20 M 20 V 20 D 20 M 20 V

21 D 21 M 21 J 21 D 21 M MEP 21 V 21 D 21 M 21 S 21 L MEP 21 J 21 S

22 L MEP 22 J 22 V 22 L MEP 22 M 22 S 22 L MEP 22 J 22 D 22 M 22 V 22 D

23 M 23 V 23 S 23 M 23 J 23 D 23 M 23 V 23 L 23 M 23 S 23 L

24 M 24 S 24 D 24 M 24 V 24 L 24 M 24 S 24 M 24 J 24 D 24 M

25 J 25 D 25 L 25 J 25 S 25 M 25 J 25 D 25 M 25 V 25 L 25 M FERIE Noel

26 V 26 L 26 M 26 V 26 D 26 M 26 V 26 L 26 J 26 S 26 M 26 J

27 S 27 M 27 M 27 S 27 L 27 J 27 S 27 M 27 V 27 D 27 M 27 V

28 D 28 M 28 J 28 D 28 M 28 V 28 D 28 M 28 S 28 L 28 J 28 S

29 L 29 J 29 V 29 L 29 M 29 S 29 L 29 J 29 D 29 M 29 V 29 D

30 M 30 S 30 M 30 J 30 D 30 M 30 V 30 L MEP 30 M 30 S 30 L MEP

31 M 31 D 31 V 31 M 31 S 31 J 31 M

Calendrier 2024 - Planification des mises en production de l'application INFINOE

vers la production nominale et vers la production bac à sable

Planification horaire des MEP réalisées par le centre OPS de Bordeaux

Production nominale    : Début : 9H30  -  Fin prévisionnelle : 10H30 (+ 60 mn pour un retour arrière à la version précédente en cas de dysfonctionnement) : fin max 11H30 

Production bac à sable : Début : 10H30 - Fin prévisionnelle : 11H30 (+ 60 mn pour un retour arrière à la version précédente en cas de dysfonctionnement) : fin max 12H30

Pour rappel : Indisponibilité totale de l'application INFINOE lors des phases de mise en production

Septembre Octobre Novembre DécembreJanvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août


